

PYTANIA - ODPOWIEDZI NR 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu p.n.: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2”

Znak sprawy: WSiRG.701.001.II.2016.JP

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego- jak w temacie-jako Wykonawca wnoszę o:

- 1) zmianę terminu realizacji zamówienia wskazaną w SIWZ, a w przypadku odmowy domagam się uzasadnienia przyjęcia takiego, a nie innego terminu realizacji, który w mojej ocenie jest nierealny do dotrzymania,
- 2) zmianę treści załącznika nr 7 do SIWZ w zakresie kar umownych, gdzie wnioskuję o zmianę kwalifikacji naruszeń „za zwłokę” na „za opóźnienie”.

odpowiedź 1)

Zamawiający nie ma możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia wskazanego w SIWZ ze względu na wymagania wynikające z Umowy zawartej z Instytucją współfinansującą -NFOŚiGW w Warszawie i przewidziany w tej umowie termin efektowania zamówienia.

odpowiedź 2)

Zmienia się treści w § 12 Załącznika Nr 7 do SIWZ – wzór umowy, w kwestii zamiany kwalifikacji naruszeń z: „za zwłokę” na „za opóźnienie”.

- 3) kwestia terminu wykonania robót geologicznych
...”szacowany czas realizacji samych robót geologicznych zgodnie z SIWZ przekracza o 200% okres technologiczny wskazany jednocześnie w tym SIWZ na realizację zamówienia (patrz: Projekt robót geologicznych na wykonanie odwiertów dla instalacji kolektorów pionowych w celu wykorzystania ciepła ziemi dla budynku UM jego realizacja w tym terminie wydaje się niemożliwa”

odpowiedź 3)

W projekcie robót geologicznych na wykonanie odwiertów dla instalacji kolektorów pionowych w celu wykorzystania ciepła ziemi dla budynku Urzędu Miasta Kalety w pkt. 7. „Harmonogram prac” jest zapis „Czas wykonania całości prac określa się na 6 miesięcy”. Jest to maksymalny czas w którym wykonawca musi wykonać wszystkie zawarte w pkt.7 prace aby nie utracić terminowej ważności projektu. Sformułowanie to nie oznacza, że wzmiankowany czas jest wymaganym dla realizacji zadania, jak również w żaden sposób nie przesądza, że przedmiotowe roboty nie są możliwe do wykonania w terminie znacznie krótszym, nie występuje więc obiektywna niemożność wykonania, ani też konflikt terminowy.

BURMISTRZ
Miasta Kalety

mgr Klaudiusz Kandzia